







Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

15. napirendi pont

Tájékoztató

a Kerepesi Városi Sport Egyesülettel való együttműködésről a Sportház megvalósítása érdekében

Ülés dátuma:	2023.08.31.	
Ülés típusa:	nyílt	
Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján.		
Munkaterv szerint:	nem	
Előterjesztő:	Gyuricza László Róbert polgármester	
<i>Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján</i>		
Készítette, közreműködött:	Udvarhelyi István Gergely jegyző	ügyiratszám: 508/2023
Tárgyaló bizottság:	Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság	
Nemzetiségi önkormányzat joga:	nem kell nyilatkoznia	
Szükséges szavazati arány:	egyszerű többség	
Kerepes, 2023.08.24.		Aláírások
Gyuricza László Róbert Polgármester		
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző		  



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a Kerepesi Városi Sport Egyesület (a továbbiakban: KVSE) vonatkozásában a Sportház befejezése kapcsán az alábbi döntést hozta:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2023.(VII.17.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerepesi Városi Sportegyesület által megvalósítandó építési beruházással (Sportház) összefüggésben 65 millió Ft. összegű, vissza nem térítendő céltámogatásról dönt a Kerepesi Városi Sport Egyesület javára. A Képviselő-testület a támogatás biztosításával összefüggésben az alábbi kötelező feltételrendszert határozza meg:

1. A szerződés(ek)nek részese a Megrendelő (Kerepesi Városi Sport Egyesület, a továbbiakban: KVSE, a Kivitelező Last Sansz Kft., illetve Kerepes Város Önkormányzata (a továbbiakban együtt: részes felek).
2. Alapvetések: A Megrendelő és a Kivitelező vállalkozási szerződést kötöttek egymással, de a Megrendelőnek nem áll rendelkezésére a szerződés teljesítéséhez szükséges és elégséges összeg, ezért azt az Önkormányzat támogatás formájában biztosítja.
3. Az Önkormányzat a szükséges pénzügyi fedezetet műszaki szakértő szakvéleménye és a részes felekkel folytatott egyeztetések alapján összesen 65. M. Ft. összegben határozza meg. Minden részes fél elfogadja és megerősíti, hogy a fenti összegből a beruházás a KVSE-t kötelező támogatási szerződésnek és a vonatkozó építésügyi és egyéb előírásoknak megfelelően teljes körűen, a (KVSE és a Kivitelező által szerződésben is) vállalt teljesítési határidőre (2023. augusztus 15) megvalósítható. A beruházással összefüggésben a jelen támogatást meghaladóan semmilyen egyéb költség, kiadás, pótmunka, vagy többletmunka nem merülhet fel.

4. Ütemezési terv:

2023. július 17. – a költségvetési rendelet általános tartalékának megnövelése érdekében önkormányzati döntés ingatlanértékesítésről (szerződéskötési előfeltétel).

2023. július 20. – az általános tartalék sikeres megnövelése esetén szerződéskötés a KVSE-vel és a Sportház kivitelezőjével, valamint a tevékenységet ellenőrző műszaki szakértővel (utóbbi díját az Önkormányzat fizeti).

5. Az Önkormányzat a támogatás összegét a 2023. évi költségvetés általános tartaléka szakaszolt (2023. július 15. napját követően a költségvetési tartalék részévé váló) megnövelése révén biztosítja a KVSE részére oly módon, hogy az egyes pénzügyi kifizetéseket közvetlenül a Kivitelező részére teljesíti.

6. Az Önkormányzat a támogatás biztosításának folyamata során műszaki szakértő bevonásával biztosítja a közpénzek szakszerű felhasználását.

Az Önkormányzat által bevont szakértő 2023. május 3-i állapot szerinti felmérése (akkori készütségi szint: 73.5%) után minden kifizetés „mérőföldkövekhez” van kötve.

Kifizetési „mérőföldkövek”:

2023. július 20-ig: – az akkori készütségi szintnek megfelelő, műszaki szakértői jelentéssel alátámasztott első kifizetés



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2023. július 31-ig: – második kifizetés

2023. augusztus 15-ig, illetve a létesítmény használatba vételi engedélyének megszerzésekor: – harmadik kifizetés, projekt lezárása.

7. A támogatás mérföldkövei teljesítésének feltétele minden esetben a műszaki szakértő előzetes írásos szakvéleménye, amely tartalmazza az építési beruházás aktuális készültségi szintjét és minőségi megfelelőségének ellenőrzését. Az egyes mérföldkövek alapján teljesíthető pénzügyi kifizetés maximuma az előző és az aktuális állapotfelmérés közti különbség százalékos értékének megfelelő részösszeg, de legfeljebb az általános tartalékban ténylegesen rendelkezésre álló összeg.
8. A részes felek rögzítik és elfogadják, hogy Kerepes Város Önkormányzatát a jelen támogatási döntésben biztosított pénzügyi hozzájáruláson túlmenően semmilyen egyéb megállapodásból, szerződésből, önkormányzati döntésből fakadó kötelezettség, vagy pénzügyi kötelelem nem terheli, ideértve különösen a Kivitelezőnek a Megrendelővel kötött korábbi szerződéseit. Ezeknek Kerepes Város Önkormányzata semmilyen formában nem részese.
9. A részes felek rögzítik, hogy kommunikációjukat egymással összehangolják.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feltételek teljesülése esetén a támogatás folyósításával összefüggő szerződés(eke)t megkösse, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a támogatás folyósítását teljesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert

A projekt még nem zárult le, ezért közbenső tájékoztatást adunk annak állásáról a Képviselő-testületnek az alábbiak szerint:

A határozatnak megfelelő szerződést megkötöttük.

A műszaki szakértőt (ugyanazt, aki korábban az állapotfelmérést is végezte), bevontuk. Eddig két ízben tett jelentést, a harmadik jelentéstételre augusztus 31-én fog sor kerülni, mivel azonban a használatbavételi engedély megszerzésére kevés esély mutatkozik, szükség van egy negyedik, lezáró felmérésre is majd (mikor a használatbavételi engedély meglesz).

A szakértő jelentéseit az előterjesztéshez csatoljuk.

Az önkormányzati finanszírozást megalapozó telekértékesítésekre vonatkozó szerződéseket (mind a hármat) megkötöttük, abból eddig kettő ment teljesedésbe, a harmadik vételár még nem érkezett meg Önkormányzatunkhoz. Az MNV Zrt. nem kívánt elővásárlási jogával élni egyik ingatlan vonatkozásában sem.



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Eddig két kifizetés történt a létesítményt kivitelező Last Sansz Kft. felé, a megállapított 65 millió forintból összesen 43.400.000 Ft. összeget kapott meg. A harmadik, utolsó részlet a használatbavételi engedély megszerzésével egyidejűleg jár.

A KVSE-nek be kell mutatnia a Last Sansz Kft.-től kapott számviteli bizonylatokat is annak érdekében, hogy a 3. teljesítést megkapja.

Javasoljuk az alábbi **határozati javaslat** elfogadását:

.../2023.(VIII.31.) Kt. határozata:

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kerepesi Városi Sportegyesület (KVSE) által megvalósítandó építési beruházással (Sportház) összefüggésben biztosított 65 millió Ft. összegű forrásbiztosítást és azt tudomásul veszi. A Képviselő-testület fontosnak tartja jelezni a KVSE felé, hogy törekedjen legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig a használatbavételi engedélyt megszerezni.

Határidő: azonnal

Felelős: Gyuricza László Róbert

Kerepes, 2023. augusztus 24.



Kérem sportbiztosítási kifizetői eljárást

Kerepes Város Sportegyesület
Sportpálya kiszolgáló épület építése

FŐSSZESÍTŐ

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 2023. május 20. - 2023. július 17. között

Munkanem, megnevezése	Anyagösszege	Díjösszege	Teljes kivitelezési költség Anyag + Díj Ártételek	2023. május 20-ai állapotfelelő szerinti készülttség		2023. 07. 20. - 31. közötti készülttség		Összesített teljesítés		Hátralévő teljesítés	
				%	Összeg	%	Összeg	%	Összeg	%	Összeg
Építészeti-szaktika											
11 Ideiglenes építésköltségek	0 Ft	1 220 000 Ft	1 220 000 Ft	100,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	1 220 000 Ft	0,0%	0 Ft
12 Ideiglenes melléképítmények	825 903 Ft	5 388 745 Ft	6 214 048 Ft	79,3%	4 928 500 Ft	0,2%	12 960 Ft	82,4%	5 119 885 Ft	17,5%	1 094 163 Ft
15 Állványozás	5 032 988 Ft	5 633 151 Ft	10 666 139 Ft	100,0%	10 666 139 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	10 666 139 Ft	0,0%	0 Ft
16 Állványozás	1 073 175 Ft	2 774 740 Ft	2 907 915 Ft	98,2%	2 856 765 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	2 907 915 Ft	0,0%	0 Ft
21 Irás, föld és szakmunka	1 920 043 Ft	2 774 385 Ft	4 694 427 Ft	52,9%	2 482 562 Ft	0,0%	0 Ft	63,8%	2 906 927 Ft	36,2%	1 387 500 Ft
22 Szivárogtatás és átágosítás	467 800 Ft	202 380 Ft	670 280 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	670 280 Ft	0,0%	0 Ft
23 Sikalapozás	4 005 422 Ft	1 296 017 Ft	5 301 439 Ft	100,0%	5 301 439 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	5 301 439 Ft	0,0%	0 Ft
30 Aljzatbetonok	1 973 624 Ft	1 814 154 Ft	3 787 778 Ft	83,3%	3 116 351 Ft	1,8%	67 143 Ft	100,0%	3 787 778 Ft	0,0%	0 Ft
31 Helyszíni vasbeton munka	13 572 539 Ft	5 570 634 Ft	19 143 173 Ft	56,2%	18 423 918 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	19 143 173 Ft	0,0%	0 Ft
32 Előregyártott építészeti elem elhelyezése és szerelése	145 180 Ft	140 000 Ft	285 180 Ft	100,0%	285 180 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	285 180 Ft	0,0%	0 Ft
33 Falazás és egyéb kőművesmunkák	11 896 273 Ft	12 677 358 Ft	24 373 633 Ft	100,0%	24 373 633 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	24 373 633 Ft	0,0%	0 Ft
34 Szárazépítészeti (gipszkarton) munka	52 468 Ft	92 448 Ft	191 916 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	83,7%	160 662 Ft	15,3%	31 234 Ft
35 Acsmunka	4 665 584 Ft	5 085 802 Ft	9 751 385 Ft	81,1%	7 908 174 Ft	0,0%	0 Ft	84,9%	8 269 434 Ft	15,2%	1 481 952 Ft
36 Belső vakolás	2 797 908 Ft	4 709 025 Ft	7 506 933 Ft	100,0%	7 506 933 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	7 506 933 Ft	0,0%	0 Ft
37 Homlokzatképzés	4 870 915 Ft	4 955 885 Ft	9 826 801 Ft	98,0%	9 634 174 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	9 826 801 Ft	0,0%	0 Ft
41 Tetőfedés	3 341 285 Ft	1 576 620 Ft	4 917 905 Ft	100,0%	4 917 905 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	4 917 905 Ft	0,0%	0 Ft
42 Hőszigetelés	7 085 746 Ft	7 335 600 Ft	14 421 346 Ft	0,0%	0 Ft	15,9%	2 290 355 Ft	23,5%	3 407 858 Ft	76,4%	11 013 488 Ft
43 Belsőszigetelés	1 555 998 Ft	1 144 440 Ft	2 700 438 Ft	100,0%	2 700 438 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	2 700 438 Ft	0,0%	0 Ft
45 Lakatosszerkezet elhelyezése	34 250 Ft	49 000 Ft	83 250 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	83 250 Ft
47 Felületképzés	2 728 661 Ft	4 806 370 Ft	7 534 931 Ft	5,3%	170 569 Ft	11,1%	839 964 Ft	61,9%	4 664 169 Ft	38,1%	2 870 742 Ft
48 Aljzatmunka	487 583 Ft	641 101 Ft	1 128 684 Ft	100,0%	1 128 684 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	1 128 684 Ft	0,0%	0 Ft
50 Üzem és használati víz-szigetelések	838 750 Ft	968 350 Ft	1 807 140 Ft	0,0%	0 Ft	10,0%	180 714 Ft	60,0%	1 445 712 Ft	20,0%	361 428 Ft
51 Szerkezeti hőszigetelések	174 008 Ft	1 270 672 Ft	3 286 678 Ft	100,0%	3 286 678 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	3 286 678 Ft	0,0%	0 Ft
52 Egyéb szigetelések	2 310 389 Ft	642 054 Ft	3 232 000 Ft	0,0%	3 560 442 Ft	5,0%	181 600 Ft	100,0%	3 580 442 Ft	0,0%	0 Ft
56 Belső nyílászárók	3 565 300 Ft	502 700 Ft	4 068 000 Ft	100,0%	4 068 000 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	4 068 000 Ft	15,0%	484 800 Ft
67 Homlokzati nyílászárók	770 000 Ft	98 000 Ft	868 000 Ft	100,0%	868 000 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	868 000 Ft	0,0%	0 Ft
68 Bejárati ajuk	2 800 000 Ft	1 800 000 Ft	4 600 000 Ft	45,0%	2 070 000 Ft	5,0%	230 000 Ft	55,0%	2 530 000 Ft	45,0%	2 070 000 Ft
Víz-csatorna rendszer alapvezeték és szerelvényezés	4 650 000 Ft	2 750 000 Ft	7 400 000 Ft	70,0%	5 180 000 Ft	5,0%	370 000 Ft	75,0%	5 550 000 Ft	25,0%	1 850 000 Ft
Fűtés - gáz alapvezeték és szerelvényezés	600 000 Ft	400 000 Ft	1 000 000 Ft	0,0%	0 Ft	10,0%	100 000 Ft	20,0%	200 000 Ft	60,0%	800 000 Ft
Szeleltetés alapvezeték és szerelvényezés	2 750 000 Ft	1 800 000 Ft	4 550 000 Ft	45,0%	1 958 500 Ft	5,0%	206 500 Ft	70,0%	2 891 000 Ft	30,0%	1 239 000 Ft
Elektromos munkák	1 800 000 Ft	750 000 Ft	2 550 000 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	2 550 000 Ft
Védőszigetelés, előszigetelés	2 750 000 Ft	1 380 000 Ft	4 130 000 Ft	45,0%	1 958 500 Ft	5,0%	206 500 Ft	70,0%	2 891 000 Ft	30,0%	1 239 000 Ft
Szerelvényezés (lámpák, kapcsolók, dugóalak)	1 800 000 Ft	750 000 Ft	2 550 000 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	2 550 000 Ft
Összesen:	91 171 332 Ft	79 655 526 Ft	170 824 859 Ft		125 517 982 Ft		4 459 256 Ft		143 207 304 Ft		27 627 555 Ft

ÁNGYAN ZSOLT Ev.
1221 Budapest, Tégzes u. 48-50.
Adószám: 66165220-1-43

Ny.sz.: 32287695

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
KÖZMŰVELÉSI ÉS SZERZŐI JOGI
TARTALÉK

Kerepes Város Sportegyesület
Sportpálya kiszolgáló épület építése

FŐSSZESÍTŐ

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 2023 május 20 - 2023 július 17 között

Munkanév megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Teljes kivitelezési költség		2023 május 20 - 2023 július 17 közötti készlettség		Gépjárművel teljesítés		Műtránszport teljesítés	
			Anyag + Díj összesen	%	Összesen	%	Összesen	%	Összesen	%
Építészeti statika										
11. Ideiglenes gépkezelők	0 Ft	1 220 000 Ft	100,0%	1 220 000 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	1 220 000 Ft	0,0%	0 Ft
12. Ideiglenes meléképitmények	825 303 Ft	5 368 745 Ft	79,3%	4 928 500 Ft	2,9%	178 405 Ft	82,2%	5 106 905 Ft	17,3%	1 107 143 Ft
15. Zsaluzás	5 032 988 Ft	6 214 048 Ft	100,0%	10 666 139 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	10 666 139 Ft	0,0%	0 Ft
16. Alványozás	1 073 175 Ft	1 834 740 Ft	96,2%	2 907 915 Ft	1,8%	51 150 Ft	100,0%	2 959 065 Ft	0,0%	0 Ft
21. Irítás, föld és sziklamunka	1 920 042 Ft	4 694 427 Ft	52,9%	2 482 562 Ft	11,0%	514 965 Ft	63,8%	2 997 527 Ft	36,2%	1 657 502 Ft
22. Szivárgóvíz és alagsóvezetés	467 900 Ft	202 380 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	670 280 Ft	100,0%	670 280 Ft	0,0%	0 Ft
23. Sikalapozás	4 005 422 Ft	1 296 017 Ft	100,0%	5 301 438 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	5 301 438 Ft	0,0%	0 Ft
30. Aljazátelek	1 973 624 Ft	1 814 154 Ft	82,3%	3 116 351 Ft	16,0%	604 285 Ft	98,2%	3 720 636 Ft	1,8%	57 143 Ft
31. Helyszíni vasbeton munka	13 572 539 Ft	5 570 634 Ft	96,2%	18 423 918 Ft	3,8%	719 955 Ft	100,0%	19 143 873 Ft	0,0%	0 Ft
32. Előregyártott építészeti elem elhelyezése és szerelése	148 180 Ft	140 000 Ft	100,0%	288 180 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	288 180 Ft	0,0%	0 Ft
33. Falazás és egyéb kőművesmunkák	11 696 275 Ft	12 677 358 Ft	100,0%	24 373 633 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	24 373 633 Ft	0,0%	0 Ft
34. Szárazépítésszer (pipszkantón munka)	99 468 Ft	92 448 Ft	0,0%	191 916 Ft	83,7%	160 682 Ft	83,7%	190 682 Ft	16,3%	31 224 Ft
35. Acsmunka	4 665 584 Ft	5 065 802 Ft	81,1%	7 908 174 Ft	3,7%	361 260 Ft	84,8%	8 269 434 Ft	15,2%	1 481 932 Ft
36. Beíró vakolás	2 797 908 Ft	4 709 025 Ft	100,0%	7 506 933 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	7 506 933 Ft	0,0%	0 Ft
37. Homlokzati képzés	4 870 916 Ft	4 955 885 Ft	98,0%	9 634 174 Ft	2,0%	192 627 Ft	100,0%	9 826 801 Ft	0,0%	0 Ft
41. Tetőfedés	3 341 285 Ft	1 576 620 Ft	100,0%	4 917 905 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	4 917 905 Ft	0,0%	0 Ft
42. Hídegburkolás	7 085 746 Ft	7 335 600 Ft	100,0%	14 421 346 Ft	7,7%	1 117 503 Ft	7,7%	15 538 849 Ft	52,3%	13 323 643 Ft
43. Badogozás	1 555 968 Ft	1 144 440 Ft	100,0%	2 700 438 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	2 700 438 Ft	0,0%	0 Ft
45. Lakatosszerkezeti elhelyezés	34 250 Ft	49 000 Ft	0,0%	83 250 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	83 250 Ft	100,0%	0 Ft
47. Felületképzés	2 728 561 Ft	4 806 270 Ft	7,5%	7 534 931 Ft	48,5%	3 653 665 Ft	50,8%	3 624 225 Ft	48,2%	83 250 Ft
48. Alépitményi szigetelések	487 583 Ft	641 101 Ft	100,0%	1 128 684 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	1 128 684 Ft	0,0%	0 Ft
50. Üzemi és használati víz szigetelések	838 790 Ft	1 807 140 Ft	100,0%	1 264 998 Ft	70,0%	1 264 998 Ft	70,0%	1 264 998 Ft	30,0%	542 143 Ft
51. Szerkezeti hőszigetelések	174 006 Ft	328 678 Ft	100,0%	328 678 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	328 678 Ft	0,0%	0 Ft
52. Egyéb szigetelések	2 310 389 Ft	1 270 054 Ft	100,0%	3 580 442 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	3 580 442 Ft	0,0%	0 Ft
66. Beíró nyílászárók	2 590 000 Ft	642 000 Ft	100,0%	3 232 000 Ft	80,0%	2 585 600 Ft	80,0%	2 585 600 Ft	20,0%	646 402 Ft
67. Homlokzati nyílászárók	3 505 300 Ft	502 700 Ft	100,0%	4 008 000 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	4 008 000 Ft	0,0%	0 Ft
68. Bejárati ajtók	770 000 Ft	98 000 Ft	100,0%	868 000 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	868 000 Ft	0,0%	0 Ft
Gépjárművel teljesítés										
Víz-csőháló rendszer alapvezeték + szerelvényezés	2 800 000 Ft	1 800 000 Ft	45,0%	2 070 000 Ft	5,0%	230 000,0 Ft	50,0%	2 300 000 Ft	50,0%	*****
Fűtés - gáz alapvezeték + szerelvényezés	4 650 000 Ft	2 750 000 Ft	70,0%	5 180 000 Ft	0,0%	0 Ft	70,0%	5 180 000 Ft	30,0%	*****
Szellőzés alapvezeték + szerelvényezés	600 000 Ft	400 000 Ft	0,0%	1 000 000 Ft	10,0%	100 000,0 Ft	10,0%	1 000 000 Ft	90,0%	900 000,0 Ft
Elektromos munkák										
Védőcsővezetés, kábelvezetés, elosztó szerelés	2 750 000 Ft	1 980 000 Ft	45,0%	1 658 500 Ft	20,0%	826 000,0 Ft	65,0%	2 684 500 Ft	35,0%	*****
Szerelvényezés (lámpák, kapcsolók, dugóaljlat)	1 800 000 Ft	750 000 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	0,0%	0 Ft	100,0%	*****
Összesen:	91 171 332 Ft	79 663 828 Ft		170 834 859 Ft		*****		*****		32 038 811 Ft

ANGYÁN ZSOLT e.v.
1221 Budapesti, Teréz u. 48-50.
TEL: 061 652 20 143
FAX: 061 652 20 143
KÖZLÉSI SZÁM: 061 652 20 143