



Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Előterjesztés

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 14 -i** ülésére

16. napirendi pont: VEKOP-6.2.2-15-2016. sz. (Gyár utcai szociális rehabilitáció) Pályázat Támogatási szerződésének 1. számú módosítása

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: TKK Bizottság

Az előterjesztés előkészítésében közreműködő: Fülöp Anna műszaki és beruházási irodavezető, Terdik Balint főpolgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kerepes Városának Képviselő testülete a 258/2017.(VIII.31.), 299/2017. (X.31) és a 239/2018. (IX.27.) Kt. határozataival döntött a VEKOP-6.2.2-15-2016 azonosító számú pályázatáról (Gyár utcai szociális rehabilitáció) és a megváltozott körülmények és megnövekedett költségek ismeretében is a pályázat megvalósításáról.

A pályázatot kezelő ProRegió képviselője tájékoztatott és elkészítette a Támogatási szerződés 1. számú módosítását, amelyet az előterjesztéshez mellékelünk. A módosítás kizárólag a 3. számú mellékletre vonatkozóan szükséges a mérföldkövek átütemezése tekintetében. Az átütemezés, a 2018. évben bekövetkezett határidők csúszása miatt vált szükségessé. A Támogatási szerződés 1. sz. módosítását az önkormányzat ügyvédje aláírásra alkalmasnak vélte. Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatoljuk az eredeti Támogatási szerződést is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően hozza meg döntését!

.../2019.(II.14.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testület a VEKOP-6.2.2-15-2016-00006 azonosító számú pályázat (projekt címe: Szociális rehabilitáció a kerepesi Gyár utcában) Támogatási szerződésének előterjesztéshez csatolt és dr. Mezei Julianna ügyvéd által jogi, szakmai szempontból aláírásnak alkalmasnak ítélt 1. számú módosításával és szükségességével egyetért és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2019. február 20.

Felelős: Franka Tibor polgármester

Kerepes, 2019. február 6.


Franka Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.

a jegyző helyett eljáró


Kiss Béláné
aljegyző



Tulaj. I.

00.23.

4

Kérem, lassa!

IKTATÓBA ÉRKEZETT
2019 JAN 28.

Edgus

Kerepesi Polgármesteri Hivatal	
IKTATVA	2019 JAN 28.
972-1	SZÁM: ELŐADÓ: FA.

Iktatószám: IKT-2019-302-I1-00001247

Kedvezményezett neve: KEREPESE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATAProjekt címe: Szociális rehabilitáció a
kerepesi Gyár utcábanProjekt azonosítószám:
VEKOP-6.2.2-15-2016-00006
1. számú módosítás

Reedly

2019. 01. 18.

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390
 Adószám: 15303392-2-41

másrészt **KEREPESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2
 Székhely/Lakcím: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 736118
 /ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:
 Adószám/adóazonosító jel: 15736118-2-13
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10402142-49545248-56551007
 Aláírásra jogosult képviselője: Franka Pál Tibor

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

¹A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-6.2.2-15 jelű, A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-6.2.2-15-2016-00006** azonosító számon regisztrált, **2016.07.29.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.08.02.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Szociális rehabilitáció a kerepesi Gyár utcában** című és **VEKOP-6.2.2-15-2016-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 2144 Kerepes 0196** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogató intézményrendszert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

²A nem releváns rész törlendő.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.12.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **103 775 256 Ft**, azaz **százhárommillió-hétszázhetvenötezer-kétszázötvenhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó³ összköltsége **103 775 256 Ft**, azaz **százhárommillió-hétszázhetvenötezer-kétszázötvenhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **103 775 256 Ft**, azaz **százhárommillió-hétszázhetvenötezer-kétszázötvenhat** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **78 625 128 Ft**, azaz **hetvennyolcmillió-hatszázhuszonötezer-százhuszonnyolc** forint.

3A nem releváns törlendő



4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból⁴

103 775 256 Ft, azaz százhárommillió-hétszázhetvenötezer-kétszázötvenhat forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

⁴Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató intézményrendszer által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett P.H. Kelt, 201... év hónap ... napján.</p>	<p>..... Támogató P.H. Kelt, 201... év hónap ... napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.15-2016-00006**
 1. számú módosítás

 Kedvezményezett: **KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerz és költségei	1	1 968 504	531 496	2 500 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	3 149 606	850 394	4 000 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	5 905 512	1 594 488	7 500 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítő Tanulmány	1	2 500 000	675 000	3 175 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	629 921	170 079	800 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	2 000 000	0	2 000 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	133 858	36 142	170 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektleiökészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)	1	787 402	212 598	1 000 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	787 402	212 598	1 000 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	23 881 890	6 448 110	30 330 000
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektleiökészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	1	787 402	212 598	1 000 000
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	1 200 000	0	1 200 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
	költségei						
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	291 600	0	291 600
Kontakt Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási költségek	1	2 871 280	775 245	3 646 525
Kontakt Alapítvány	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	1 587 614	428 656	2 016 270
Kontakt Alapítvány	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés és költségei	1	472 441	127 559	600 000
Kontakt Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételevel kapcsolatos költség	1	456 693	123 307	580 000
Kontakt Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport úti költsége	Célcsoport úti költsége	1	1 540 070	0	1 540 070

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	1 255 000	0	1 255 000
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	855 491	0	855 491
Kontakt Alapítvány	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	1	14 891 024	4 020 576	18 911 600
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	1	13 310 000	0	13 310 000
Kontakt Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	3 593 700	0	3 593 700
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm ent kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	1	125 000	0	125 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmnt személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 637 500	0	1 637 500
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsm ent költség	Egyéb projektmenedzsmnt költség	Projektmenedz smenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége	1	157 480	42 520	200 000
Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsmnt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	537 500	0	537 500
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							103 775 256
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							103 775 256

.....
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett

.....
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt:, 201... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
 napján.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.2-15-2016-00006**
 1. számú módosítás
 Kedvezményezett: **KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	103 775 256
Projekt elszámolható költsége	103 775 256
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	103 775 256

.....
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 201... év hónap ...
 napján.

.....
 Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
 napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.2-15-2016-00006**
 1. számú módosítás
 Kedvezményezett: **KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2019.03.01.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése. A műszaki dokumentációt és minden építési/létesítési engedélyt a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani.</p> <p>Benyújtandó: Komplet műszaki dokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezettel (amennyiben releváns), jogerős építési/létesítési engedélyek, nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata, közmuvelőhelyi nyilatkozatok, tervezői indoklások (ha releváns), tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetésről és levegő utánpótlásról (amennyiben releváns), egyéb a fenti feltételek teljesítését igazoló dokumentumok.</p>
2	2019.04.01.	<p>Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékleteinek elkészítése, benyújtása. A Megvalósíthatósági Tanulmányt és mellékleteit a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül szükséges benyújtani. Az ITS-sei, Anti-szegregációs Programmal és a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal való összhang megteremtése.</p> <p>Benyújtandó: Megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei, továbbá a fenti feltételek teljesítését igazoló dokumentumok.</p>

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
3	2019.06.30.	Közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása. A kivitelezésre vonatkozó összes közbeszerzést a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni (eredményesen, nyertes ajánlattevő kihirdetésével). Benyújtandó: Lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációja, aktualizált projekt költségvetés, rendezett tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok.
4	2019.08.31.	A beruházás 25%-os készültségi szintje. Benyújtandó: Teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.
5	2019.09.30.	A beruházás 50%-os készültségi szintje. Benyújtandó: Teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.
6	2019.12.31.	A beruházás 75%-os készültségi szintje. Benyújtandó: Teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.
7	2020.09.30.	A beruházás 100%-os készültségi szintje. Soft programok teljes körű megvalósítása (az infrastrukturális beruházásokat megelőző 6 hónapban, a kivitelezés alatt, illetve a beruházást követően 6 hónapig folyamatosan biztosítva). Benyújtandó: Teljesítésigazolások, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció.



.....
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt 201... év hónap ...
napján.

.....

Támogató


P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.2-15-2016-00006
1. számú módosítás

Kedvezményezett: KEREPEŠ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JOVÓBÉ

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	ESZA típusú szoft programok megvalósítása	<p>A projektben tervezett soft elemek a helyi akcióterületen élő lakosság társadalmi integrációjára irányuló beavatkozásokat tartalmazza.</p> <p>Célja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a befogadó társadalom szemléletének növelése és fenntartása, - a szegregált területen élő célcsoport felkészítése a projektre, illetve bevonása a megvalósításba, - a bevont közösségek esetében az akcióterületen belüli esetleges feszültségek, csoportközi konfliktusok enyhülése, a település és a szegregált településrész közötti esetleges konfliktus, társadalmi feszültség oldódása, - pozitív értékek 	5	db	-

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Közösségi funkció kialakítása	Közösségi ház és közösségi kert kialakítása	2	db	A közösségi funkciók kialakításának célja, hogy az ESZA típusú tevékenységek jelentős részének helyszínt biztosítsanak, másrészt az akcióterületen élők, illetve civil szerveződések számára rendezvényekhez, rendszeres programokhoz, összejövetelekhez vagy csak a működésükhöz szükséges közösségi tereket nyújtsanak.

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	Lakófunkciós tevékenységek	Önkormányzati bérlakások kialakítása és komfortosítása	2	db	A jelenlegi lakhatási körülmények (komfort nélküli vagy alacsony komfortfokozatú lakások túlsúlya) alapján indokolt, hogy a Gyár utcai szegregátumban élők lakaskörülményei javuljanak. Az önkormányzat tervei között nem szerepel a szegregátum felszámolása, hosszú távon a cél a terület integrálása a településszövetbe.

.....
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kezdeményezett

P.H.

.....

Támogató

P.H.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Kelt 201... év hónap ...
napján.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

5. sz. melléklet

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.2-15-2016-00006**
1. számú módosítás

Kedvezményezett: **KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2020.09.30.	2	2	2
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.09.30.	0	2	2
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.09.30.	0	2	2
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.09.30.	0	2	2
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.09.30.	0	2	2
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.09.30.	0	2	2
Integrált			2020.09.30.	10 068	10 068	10 068

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)						
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.09.30.	0	10 068	10 068
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.09.30.	0	10 068	10 068
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.09.30.	0	10 068	10 068
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.09.30.	0	10 068	10 068
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.09.30.	0	10 068	10 068

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2020.09.30.	10	10	10
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2021.09.30.	0	10	10
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2022.09.30.	0	10	10
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2023.09.30.	0	10	10
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2024.09.30.	0	10	10
Szegregátumok integrálását szolgáló programok száma			2025.09.30.	0	10	10
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2020.09.30.	116	116	116
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2021.09.30.	0	116	116

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2022.09.30.	0	116	116
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2023.09.30.	0	116	116
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2024.09.30.	0	116	116
Szociális célú településrehabilitációv al érintett akcióterületen élő lakosság száma			2025.09.30.	0	116	116
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.09.30.	130	130	130
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi			2021.09.30.	0	130	130

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Épületek (CO39)						
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.09.30.	0	130	130
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.09.30.	0	130	130
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.09.30.	0	130	130
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.09.30.	0	130	130
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.09.30.	1 000	1 000	1 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.09.30.	0	1 000	1 000



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.09.30.	0	1 000	1 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.09.30.	0	1 000	1 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.09.30.	0	1 000	1 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.09.30.	0	1 000	1 000

.....
KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Kedvezményezett

.....
 Támogató

P.H.

P.H.

Kelt 201... év hónap ...
 napján.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
 napján.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.2-15-2016-00006

Kedvezményezett: Kerepes Város Önkormányzata

150 millió Ft támogatástartalom alatti esetben:

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó, Ft)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)					
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	folyamatos 2017 szeptembertől	1	aloldal létrehozása a www.kerepes.hu honlapon	60 000 Ft
7b.	A beruházás helyszínén „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2018 június	3	Mérete: minimum (A2) 594 x 420 mm	10 000 Ft
9.	Kommunikációs célra alkalmas (professzionális) fotódokumentáció készítése	folyamatos	1	Legalább 4 alkalommal 3-3 db nagy felbontású, nyomdai felhasználásra alkalmas fénykép (min. 8 MP) (beruházási helyszín, események)	50 000 Ft
11a.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2020 szeptember	1	A sajtóközlemény szövege többek között az MTI-nek kerül kiküldésre.	15 000 Ft
11b.	Sajtómegjelenések összegyűjtése	folyamatos	1	Sajtómegjelenések összegyűjtve, internetes megjelenés esetén nyomtatási képpel alátámasztva. Digitális adathordozón átadásra kerül.	30 000 Ft
13.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2020 szeptember	1	A www.palyazat.gov.hu honlapon a TÉRKÉPTÉR adatbázis feltöltésre kerül képekkel és szöveges leírással.	5 000 Ft

Kerepes Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2019 év hónap ... napján.



