



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

☎ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., ☎ (28)561-050

---

### J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 7-én megtartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

**Tárgy: Szivárvány Óvoda felújítási munkálatai során felmerült többletmunkák**

#### **Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 267/2017.(IX.7.) Kt. határozata:**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Dr. Havasi Zoltán műszaki ellenőrnek az előterjesztés mellékletét képező szakvéleményében foglaltakat, és a Szabadság út 260. szám alatti önkormányzati Szivárvány Óvoda felújítási munkálataihoz kapcsolódóan szükségesnek és indokoltnak tartja a részletezett többlet és pót munkák elvégzését. A képviselő-testület elfogadja, a Kinamé Kft. által az indokolt többlet és pót munkák megvalósítására készített költségvetést, és azok megvalósítását megrendeli a csatolt költségvetés szerint nettó 1.632.200 Ft + Áfa, bruttó 2.072.894 – Ft értékben, azzal a megkötéssel, hogy az eredeti befejezési határidő nem változhat.

Elfogadja továbbá a képviselő-testület, hogy az ajánlattevő Kinamé kft, az ajánlattételi szakaszban általa észre nem vett, vagy nem jelzett, a műszaki ellenőr által is szükségesnek tartott pót műszaki munkálatokat a 2. táblázatban rögzítettek alapján, saját finanszírozásában megvalósítja, és azokért az önkormányzattól semmilyen formában sem igényel ellentételezést. A többlet és pót munkák táblázatos kimutatásban összefoglalásra kerültek, mely alapján kell a szerződésmódosítást elkészíteni, illetve a módosított szerződést kell Nyergesi Ferenc akkreditált közbeszerzési tanácsadónak a KÉ – ben megjelenteti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a többlet és pót munkák vonatkozásában Dr. Mezei Julianna ügyvéd által véleményezett, előkészített vállalkozási szerződést írja alá és a megkötött vállalkozási szerződést tájékoztatásul terjessze a képviselő testület szeptemberi ülésére.



## Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

☎ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., ☎ (28)561-050

---

A pót és többlet munkák költségét az önkormányzat 2017 évi költségvetés általános tartalék keretéből kívánja finanszírozni a képviselő-testület.

Határidő: 2017. szeptember 11. a többletmunkák vállalkozási szerződésének aláírása


Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

k. m. f.

Franka Pál Tibor s.k.  
polgármester

Oláh János s.k.  
jegyző

A kivonat hitelül:  
2017. szeptember 12.

  
Kántor Zsuzsanna  
önkormányzati referens

