

F. R. F. J.

IKTATÓBA ÉRKEZETT

2018 DEC 1 0.

7.1. j. l. t. a. 1.  
E 11676

Kerepesi Polgármesteri Hivatal  
IKTATVA 2018 DEC 10.  
8368-1 Felújítás R. J.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

a **Kerepes Város Önkormányzata** (székhelye: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2., adószáma: 15736118-2-13, telefon száma: +36-28/561-059, és fax kapcsolási száma: +36-28/561-060),  
**képviselőiben Franka Pál Tibor polgármester**, mint Megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről

a Vállalkozó megnevezése: **Aszfalt Burkolat Kft.**

székhelye: 2724. Újlengyel, Petőfi S. u. 48..

cégjegyzékszám: Cg.13-09-174542

adószáma: 25164033-2-13

számla szám: 12026001-01503677-00100008

cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, önállóan jogosult: **Horváth Aladár tisztsége: ügyvezető**, mint Vállalkozó ( továbbiakban: **Vállalkozó**), együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen.

### Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2018.01.26. napján vállalkozási szerződés és 2018.09.21. napján annak módosítása jött létre a „Kerepes, Alföldi u. járda felújítása, gépjárműbehajtó kiépítése és a Súlyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” tárgyú építési beruház kapcsán.

1. Felek kijelentik, hogy a szerződés alapján a területen a Vállalkozó az építési tevékenységet megkezdte, jelenleg is folytatja, a tevékenységet a 2018.09.21. napján kelt szerződés módosítás rendelkezései szerint 2018.12.10. napjáig köteles készre jelenteni.

Felek megállapítják, hogy a MÁV-HÉV Zrt. a Megrendelő és a MÁV-HÉV Zrt. között megkötött együttműködési megállapodás és a 321/2018.(XI.29.) sz.Kt. határozat alapján vállalta a költségvetésben szereplő „PEDE-STRAIL burkolat építése szegélybordával” valamint a „Labirint korlát építése a vágánytól távolabbi vonaláig” tételsorú feladatok elvégzését a műszaki tartalommal megegyezően.

Felek megállapodnak abban, hogy a két tétel együttesen 3.991.813,-FT+ÁFA összeggel csökkenti a Megrendelőnek a Vállalkozó felé fizetendő vállalkozási díj összegét

2. A fentiek alapján a felek a 2018.01.26. napján kötött és 2018.09.21. napján módosított, a „Kerepes, Alföldi u. járda felújítása, gépjárműbehajtó kiépítése és a Súlyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely és gyalogos vasúti HÉV átjáró kialakítása” tárgyú építési beruház kapcsán a vállalkozási szerződésüket az alábbi pontban módosítják:

A vállalkozási szerződés 2.1. pontját szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„ Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul:

II. rész ( Súlyom utca)

2.1.1. Nettó: 57.643.354,-Ft, azaz nettó ötvenhétmillió-hatszáznegyvenháromezer-háromszázötvennégy forint ).”



3.Szerződő felek kijelentik, hogy egyebekben a 2018.01.26. napján kelt és 2018.09.21. napján módosított szerződés rendelkezései érvényesek és hatályosak.

Szerződő felek a jelen okiratot mint akaratukkal mindenben egyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírják.

Kerepes, 2018. december 10.



.....  
**Kerepes Város Önkormányzata**  
**Megrendelő**

**ASZFALT BURKOLAT KFT.**

2724 Újlengyel, Petőfi Sándor út 48.

Adószám: 25164033-2-13

Bsz.: 12026001-01503677-00100008

.....  
*[Handwritten signature]*

**Aszfalt Burkolat Kft.**  
**Vállalkozó**

A blue ink handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

