A PROJEKT MEGVALOSULASANAK MERFOLDKOVEI

Megnevezés

Elérés tervezett

Megvalositani tervezett eredmény leirasa

datuma
Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervezo altal megjeldlt normagylijtemény szerinti azonositokkal ellatott
tételes tervezdi koltségvetés elkészitése. Jogerds épitési engedély, Nyilatkozatok, igazolasok, Bolcsddei
modszertani szakértd projekt tervezésében torténd részvételre vonatkozd igazolas, Akadalymentesitésrol
Elézetes tanulmanyok, sz0106 tervfejezet elkészitése, a rehabilitacios kornyezettervezd nyilatkozata az akadalymentesitésrdl, Tervezoi
engedélyezési nyilatkozat energiahatékonysagi szempontok érvényesitésérdl, az épiileten végrehajtott infrastrukturélis
dokumentumok beruhazas jogszabalyi eléirasoknak valdé megfeleloségérol, Koltség-haszon elemzés, igényfelmérés, teriilet
elkészitése Osszevonas, beszerzések lebonyolitasa, bolcsédei moddszertani  szakértdé szakmai  munkaja,
projektmenedzsment tevékenység, uj weblap elkészitése, annak infokommunikacids akaddlymentesitése,
kotelez6 nyilvanossag keretében szordlap, leaflet elkészitése, a weboldalon aloldal megjelenitése,
Széchenyi2020 logo és infoblokk feltdltése, miiszaki ellenér tervellendrzés
Kozbeszerzés Kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa, projektmenedzsment tevékenység
lefolytatasa
Beruhazas 50 %-os teljesitése, projektmenedzsment tevékenység, kotelezO nyilvanossag keretében
Beruhazas 50%-0s sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a sajtomegjelenések Osszegylijtése, a sajtonyilvanos
késziiltségi szintje esemény megtartasa, ,,B” tip. tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése a beruhazas helyén, miiszaki ellenor
részteljesités.
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Keésziiltséai szintie onhnebanner megjelenés, Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolodoan, miiszaki ellendr

g i} . "
részteljesités.
A beruhazds 100 %-ban megvalosul, eszkdzbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység, kotelezd
Beruhazas 100%-0s nyilvanossag keretében Médiavasarlas napilapokban, Kommunikacios célra alkalmas fotédokumentacio
késziiltségi szintje készitése, sajtonyilvanos linnepélyes projektatad6 rendezvény szervezése, szorolap, leaflet, kiadvany készités,
tartalék felhasznalasa.
Miiszaki ellenér beszamoloja, fotddokumentacid, bdlcsédei modszertani szakértd szakmai kivitelezés
A projekt fizikai 2023.05.31 nyomon kovetésében valo részvétele, szolgaltatd nyilvantartasba vétel, projektmenedzsment tevékenység, a

befejezése

beruhazas helyszinén ,,.D” tipust emlékeztetd tabla elkészitése és elhelyezése. Eredményességmérési keret
indikator teljesitése, a teljes projekt fizikai befejezése.




