










A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK MÉRFÖLDKÖVEI 

 Megnevezés 
Elérés tervezett 

dátuma 

Megvalósítani tervezett eredmény leírása 

1. 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési 

dokumentumok 

elkészítése 

 

Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott 

tételes tervezői költségvetés elkészítése. Jogerős építési engedély, Nyilatkozatok, igazolások, Bölcsődei 

módszertani szakértő projekt tervezésében történő részvételre vonatkozó igazolás, Akadálymentesítésről 

szóló tervfejezet elkészítése, a rehabilitációs környezettervező nyilatkozata az akadálymentesítésről, Tervezői 

nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális 

beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéről, Költség-haszon elemzés, igényfelmérés, terület 

összevonás, beszerzések lebonyolítása, bölcsődei módszertani szakértő szakmai munkája, 

projektmenedzsment tevékenység, új weblap elkészítése, annak infokommunikációs akadálymentesítése, 

kötelező nyilvánosság keretében szórólap, leaflet elkészítése, a weboldalon aloldal megjelenítése, 

Széchenyi2020 logó és infoblokk feltöltése, műszaki ellenőr tervellenőrzés 

2. 
Közbeszerzés 

lefolytatása 
 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása, projektmenedzsment tevékenység 

3. 
Beruházás 50%-os 

készültségi szintje 
 

Beruházás 50 %-os teljesítése, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében 

sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése, a sajtónyilvános 

esemény megtartása, „B” típ. tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése a beruházás helyén, műszaki ellenőr 

részteljesítés. 

4. 
Beruházás 75%-os 

készültségi szintje 
 

Beruházás 75 %-os készültsége, projektmenedzsment tevékenység, kötelező nyilvánosság keretében 

onlinebanner megjelenés, Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan, műszaki ellenőr 

részteljesítés. 

5. 
Beruházás 100%-os 

készültségi szintje 
 

A beruházás 100 %-ban megvalósul, eszközbeszerzés, projektmenedzsment tevékenység, kötelező 

nyilvánosság keretében Médiavásárlás napilapokban, Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció 

készítése, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése, szórólap, leaflet, kiadvány készítés, 

tartalék felhasználása. 

6. 
A projekt fizikai 

befejezése 
2023.05.31. 

Műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, bölcsődei módszertani szakértő szakmai kivitelezés 

nyomon követésében való részvétele, szolgáltató nyilvántartásba vétel, projektmenedzsment tevékenység, a 

beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése. Eredményességmérési keret 

indikátor teljesítése, a teljes projekt fizikai befejezése. 


