

Tárgyi munka közvilágítási kábel fektetése munkát mai napon készre jelentjük.

Van egy szakasz, ahova se a geodéta nem tudott bemenni, sem pedig a földmunkás csapat nem tudott nyomvonalat ásni:

Tulipán/Levendula utca sarkától a K.6/3-4 és K.6/3-5 kandeláberig (50 m)

Ezen a szakaszon a közvilágítási kábel fektetését kizárólag meglévő úttükör esetén lehet elvégezni. Jelenleg bozót, kisebb erdő ill

árok/rézsű akadályozza ennek kivitelezését.

Természetesen ezen tétel mind anyagban mind munkadíjban levonásra kerül az elszámolás végén.

Szerződés szerint 3 db részszámlát nyújthattunk volna be, ebből eddig 1 került kiszámlázásra. Elfogadja-e az Építőközösség ha a maradék két részszámla egyben kerül kiszámlázásra?

Kérem a műszaki átadás-átvétel időpontjának kitűzését.