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I1.1 SZOVEGES ISMERTETES

a
GFT I1.2 és T1.3 TABLAZATAIHOZ

KEREPES-KISTARCSA
KOZ0OS SZENNYVIZELVEZETO RENDSZERE
GORDULO FEJLESZTESI TERVE
a 2016.-2030. évre

KEREPES-KISTARCSA -SZV
VKR KOD: 11-34157-1-002-00-12

I. A SZENNYVIZELVEZETO RENSZER DOKUMENTALASA

L.1.0 A rendszer jelenlegi allapota
2014. februar hoban dokumentdlasra keriilt Kistarcsa-Kerepes varosok Kézmiives Vizellatas

és Szennyvizelvezetés rendszere. A két rendszer ellatas és szolgaltatas tekintetében egységes,
tehat a vizellaté és szennyvizelvezetd rendszer egyarant a két véros kozos rendszere
miszakilag megosztatlanul, és elkiilénithetetleniil. A telepiilési Onkormanyzatok, mint a
vizikbzmivek tulajdonosai a k6z0s kdzmiivagyont megallapodésuk szerint 50-50 %-ban
birtokoljdk. Jelenleg kényszeriizemeltetoi statuszt kdvetden bérleti-lizemeltetési szerzédés 4ll
fenn a két telepiilés és a Dél-Pest Megyei Vizikézmit Szolgaitato ZRT kézétt.

2014. GFT készitése ota a szennyvigelvezetd rendszeren vdiltoztatis nem fortént, ezért a
kordbban kiadott dllapotterv miiszaki Iirdsdt alanti 1.2,0 fejezetben viltozatianul (az eredeti
3.0 és 4.0 fejezet szdmorzdst is megtartva) mellékeljiik. Csatoljuk a meglévg dllapot
miikddési vazlatat, valamint a rendszer dttekintd helyszinrajzdt virosonkénti bontdsban:

1.2.0 Sziveg misolat a 2014 februar héban készitett dllapottervbél

3.00 MEGLEVO ALLAPOT

3.10 Altalinos ismertetés

vizjogi engedélyek:

Kerepes véros és Kistarcsa varos szennyvizelvezetd rendszere jelenleg az 1. sz. mellékletben
1évé vizjogi 1étesitési €s tizemeltetési engedélyek érvényesek, melyben Osszefoglalasra és
felsorolasra kertiltek az 1976-2013 kozott épiilt 1étesitmények vizjogi Iétesitési engedélyei és
adatai, valamint a jelenleg foly6 bévitési munkak.




3.20 A rendszer leirasa

3.21 Osszefoglalva:
Kistarcsa varos és Kerepes véros kézigazgatasi terlilete a Godosllsi- -dombsag keleti

nytlvanyan fekszik.
Kerepes terlilete még erdsen dombvideéki jellegii., igy Eszak-Eszak-nyugati iranybol lejt a
Szilas-patak vélgye felé. Kistarcsa véros teriilete, mar jelentGsen szelidebb domborzaty,

kozelitve a pesti siksag felé,

A két teleptilés szennyvizelvezetd rendzsere k6zOs muszaki rendszer, fgy e miileirdsban
mindkét telepiilésen talalhatd 1étesitményt ismertetjilk.

Kerepes varos egyenletes lejtésviszonyai miatt a kordbbi évek csatorna létesitése soran
sikertilt teljes mértékben gravitaciés csatorna rendszert kialakitani, igy a telepiilésen atemels
létesitése nem valt sziikségessé. A telepiilés szennyvizel gravitacidsan jutnak a szilasmenti
fogyiijt6 csatomaba, melynek mélypontjan, Kistarcsa telepiilés teriiletén tizemel az A-2 jelii
végatemeld. Ennek feladata Kerepes-Kistarcsa és Nagytarcsa szennyvizeinek tovébbitdsa az
FCSM ZRT gravitacids csatorna haldzataba.

Kistarcsa varos teriilte mikrodomborzatos, melynek sordn t&bb helyi 4temeld késziilt
kiilonboz3  teleplilés részek gravitacidésan Osszegylijtott szennyvizeinek dtemelésére, és
tovabbitdsara a gravitacids fégyiijtok felé.

Ennek megfeleléen a kiilénbozo teriileti egységek egységes graviticids rendszerii elvezetése
nem lehetséges. Ez 4ltal jelenlegi rendszeren 4 db helyi graviticids szennyszennyviz sblozet
alakult ki, melyeken a gravitacios végpontokon 4 db szennyvizitemelét épitettek A4, A-5, A-
6, A-7 jeloléssel. A teljes rendszer, valamint a két telepiilés szennyvizeinek tovabbitasara
épiilt az A-2 jeld atemel6 Kistarcsa vdros teriiletén, mely a szennyvizeket D450 KPE
nyomdestvon tovabbitja a Févarosi Csatorndzasi Miivek ZRT Budapest - Cinkotai gravitdcids
hélozataba.

Kistarcsa teriiletén a Szilasmenti DN 400 gravitaciés fogviijtébe csatlakozik Nagytarcsa
szennyvizeit szallito D 200 szennyviz nyomdcsd is, mely altal szallitott szennyvizmennyiség
a szilasmenti f6gytijtdn keresztill szintén az A-2 atemeldbe folyik, igy Nagytarcsa telepiilés
szennyvizet is az FCSMZRT rendszerébe jutnak.

Mindkét telepitlésen a csatorna halozat a jelenlegi tertileti igényeknek megfelelden kiépiilt az
elmult 40 év alatt folyamatos bovitéssel. Ennek megfelelden a csatornak anyaga a kor épitési
technologidinak megfelelden folyamatosan véltozott, igy fellehet6k mar elavult allapotii beton
csatornak, azbesztcement csdvek és a jelenleg is hasznalatos KG PVC gravitacios csivek.

3.22 Gravitacios csatornak és nyomdcesivek:

A gravitacids csatornak anyaga gyakorlatilag az elmult 40 évben felhasznalt csdanyagok teljes
skalajat lefedi. A csovek atmérdje NA 150 ¢s NA 450 mm kozott valtozo.

A régebbi gerincesatornak NA300 és NA 400 mérette] betonbdl épiiliek. A régebbi NA 200
mm atmérdjli csatornak jellemzden ac. anyagtiak, azonban ezen atmér6nél az (jabb épitéstiek
KG PVC anyaguak.

A hazi bekotések D160 KG PVC anyagtak, a régiek viszont NA150 ac. és beton anyaguak,
de fellehetdk NA 200 ac. és beton cs6bél épitett bekatések is.

A kozelmultban épiilt csatornak tilnyomorészt KG PVC anyagiiak. A szennyviznyomécsovek

azbesztcement, KM PVC, valamint KPE anyaguak.



A tisztitbakndk szabvanyos koralaki szerkezettiek. Az ujabb, KG PV C csatorna rendszereken
a mianyag tisztito idom alkalmazasa is eléfordul. Csekély mennyiségben takart az aknék is

eléfordulnak.
A tisztitd akndk vagy tisztitdé idomok egymdastél mért tavolsdga t6bb szakaszon nem

szabvanyos.

3.23. Miiszaki jellemzék:

Kerepes viros
Szennyvizmennyiségek: 748 m3/d
Gravitdcios csatorndk hossza (HBCS-k nélkiil):  38.679 fm  (lasd vagyonértékelés)

Szennyviz nyomécsdvek hossza:

HBCs (becsiilt} hossz. 2431db x7 fm = 17.600 fm

Kistarcsa viros

Szennyvizmennyiségek: 1550 m3/d

Gravitacids csatornak hossza (HBCS-k nélkal): 46.102 fm (lasd vagyonértékelés)
Szennyviz nyomocsévek hossza: 7.536 fm  (ldsd vagyonértékelés)
HBCs (becsiilt) hossz. 3297 db x7 fm = 23.079 fm

3.24 Szennyviz 6blozetek és dtemeldk
Valamennyi Kistarcsa Varos teriiletén talalhatd

A-2. sz. szennyvizatemel
A két teleptilés €s Nagytarcsa szennyvizeinek végatemeldje, mely D 450 csovén tovabbitja a

szennyvizeket az FCSM ZRT rendszerévbe. Az atemelé eldtt gépracs tizemel. Az stemelébe a
szilasmenti D400 f6gy1ijtd graviticios csatorna szallitjia a szennyvizeket.

A-4. sz. szennyvizitemeld

Az AUCHAN druhdz komyezetében 1év6 ipari és gazdasgi létesitmények szennyvizeit
szdllitja D160 KPE nyomoces6vén az A-2 atemeld felél érkezo D450 nyomaécsére csatlakozva,
Lazér Vilmos utcai szennyviz ¢blozet szennyvizeit emeli a Vasit feletti varosrész graviticios

rendszerbe

A-5. sz. szennyvizitemeld
A Fenyvesligeti lakoteriilet mélyfekvésii teriiletein gravitacidsan OsszegyUijtott szennyvizeket

szallitja D 160 KPE nyomocs6von a Fenyves utcai graviticios csatornéba.

A-6. sz. szennyvizatemeld
A Gyepi foldek lakoteriilet gravitdciosan 6sszegylijtétt szennyvizeket szallitia NA 150

nyomoécsovin az A-4 atemeld nyomocsovére csatlakozva.

7. sz. szennvvizatemeld
Kerepes Homok-d{il6 menti ingatlanok szennyvizeit fogadja, majd NA 80 nyomocsivon

tovébbitja a Balczd Istvan utcai graviticids csatornaba.




4.00 OSSZEFOGLALO ERTEKELES, ES A KOZELIOVO FELADATAL:

A szennyvizcsatorna rendszer dsszetettsége, €s t6bb évtizedes mivolta ellenére tizemképes. A
fenntartas, fejlesziés €s bévités folyamatos, melynek kapesén a kdzel és taviati jov6 feladata a
tobb évtizedes létesitmények cseréje és felujitdsa. A kozelj6vo €s tavoli jové rekonstrukeios
feladatai az Uzemegység adatai alapjan az alabbiak:

1. Az NA 400 mm-es Szilasmenti fogyiijté felijitdsa, mivel a t6bb mint 40 éves
csatorna anyaga beton €s jelentds a szakasz infiltracidja, tovabbd nyomvonaldnak
jogi vonatkozdsai rendezetlenek.

Az A-2 jelt atemel6 gépészeti, és részben épitészeti feltjitasa a kozeljové feladata,

mivel t6bb évtizedes lizeme soran az elhasznalodds jelentds mértéki

A Homokdiilé atemeld (7.sz.) megsziintetése, helyette gravitdcios elvezetés

megoldasa gazdasdgilag indokolt. E feladatot a vallalkozasi teriilet fejlesztése

soran az Onkormanyzat elvégezteti,

4, Gravitacids parhuzamos csatorna épitése szitkséges NA 400 mm atmérovel az A-2
¢s a megszint A-1 atemeld kozétt, mivel a jelenlegi fgyiijtd e szakaszon
jelentésen tulterhelt, kitléndsen csapadékos idészakokba.

5. Valamennyi elavult, €s kritikus allapoti beton csatorna cseréje sziikséges, mely
feladat az elkdvetkezend6 két évtizedben folyamatosan iitemezendd.
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Budapest, 2014, februar 20.  Baldzs Imre Frigyes Reisz Antal
tervezok sk.

1. GORDULO FEJLESZTESI TERV

1.00 FORRASOK BEMUTATASA

A rendszer éves bérleti dija:
8.000.000.- Ft/év, Kerepes és Kistarcsa varosok részére az ivovizellaté és szennyvizelvezet

rendszerre dsszesen, telepiilésenként 50-50% megosztasban, tehat a
Kerepesi szennyvizelvezeté rendszerre vonatkozodan: 2.000.000.- Ft/év
Kistarcsai szennyvizelvezeté rendszerre vonatkozdan: 2.000.000.- Ft/év

Megjegyzés: a telepiilések és a DPMV ZRT kézétt a tdrgyaldsok e tekintetben még
Jolyamatban vannak, igy a jelenlegi, fent szerepld bérleti dij a DPMV ZRT tdrgyaldsos
ajdnlata, melyet a telepiilések dsszegszeriien vitatnak. A gordild fejlesziési tervben ezen
dsszeg eldiranyzatl, melynek véglegesitését kovetGen jelolhetdk meg az egyves feladatokra
tervezell koltségek forrdsa.

Fentieknek megfelelden a 113 1abldzat forrds megnevezése oszlopba irotiak esak tdjékoztaté

Jjellegtiek.

Rendkiviili helyzetb0l adodo feladatokra (HAVARIA) az éves forrds 5-5%-4t elSiranyoztuk,
mind a beruhazas, mind pedig a feldjitas-potlasi feladatoknal.



Beruhsgzasi feladatok dltaldnos ismertetése:
-Gravitaciés parhuzamos csatorna épitése szitkséges NA 400 mm atmérével az A-2 és a

megszint A-1 atemelé kozott, mivel a jelenlegi fogytijtd e szakaszon jelentésen talterhelt,
kiilnosen csapadékos idészakokban. Az 1ij NA 400-as fogyijto teriileti fejlesztések kapcsan
jelentkez6 kozmil igények létesitése és beruhdzasa a befektetéi oldalon rendezends, altaluk
finanszirozott el6 kizmiivesitések formajéban.

-Rendkiviili helyzetbd] adodo feladatokra (HAVARIA) az éves forras 5%-at eléiranyoztuk,

¢lo beruhézasi feladatoknal.

Potlasi és feliajitasi feladatok dltalinosan:

-A 15 éves tavlatban a meglév6 rendszeren programozott pétlasi és felujitasi feladat az
atemel6k 1dészakos gépészeti és akna felljitasa, valamint az &temeld szivattyuk
meghibasodaskor cseréje. Az A2 atemel6 gépészetileg rendkiviil rossz allapotban van, ezért

felyjitsa eisédleges feladat.

-Tovabbi felujitasi feladatként jelslendé meg az NA 400 mm-es Szilasmenti f8gylijt6 csatorna
felyjitasa, mivel a tobb mint 40 éves csatorna anyaga beton és jelentds a szakasz infiltracidja,
tovabba nyomvonaldnak jogi vonatkozésai rendezetlenek.

-Valamennyi elavult, és kritikus allapoti beton csatorna cseréje sziikséges, mely feladat az
elkdvetkezendd két évtizedben folvamatosan {itemezendé.

-A hazi szennyvizatemeldk jelentos része elavult, ezért ezek fellijitasa miel6bbi feladat.
-A nagyatemel8k épitészeti €s gépészeti feljitasa a ciklusidSben elvégzends.

-Rendkiviili helyzetbd] adodo feladatokra (HAVARIA) az éves forrds 5%-at eléiranyoztuk,
eld a potlasi feladatoknal.

2.00 BERUHAZASI TERV
15 éven belill jelentdsebb fejlesztési munkak titemezése az alabbi:

2.10 Gravitaciés parhuzamos csatorna épitése szilkséges NA 400 mm
atmérével az A-2 és a megsziint A-1 dtemel6 kozott, mivel a jelenlegi fogy(ijtd
e szakaszon jelentOsen tulterhelt, killondsen csapadékos id8szakokban. Az (]
NA 400-as fogyujto tertileti fejlesztések kapesan jelentkezé kozmii igények
létesitése és beruhdzdsa a befektet6i oldalon rendezendd, altaluk finanszirozott
el kozmiivesitések formajaban.

Becsiilt épitési kaltség: 1000 fm x 50.000.- Ft/fm=50.000.000.- Ft+AFA
Szolgalmi jog megvaltas: 1.000.000.-Ft

A tevékenység vizjogi létesitési engedély koteles.

A beruhazas tervezett fedezete a teriileti fejlesztések kozmiifejlesztési
hozzajarulasa.

2.20  Rendkivili helyzetekbél adédé azonnali feladatokra (Havéria) évente a
bérleti dij 5%-a kertil elkiilonitésre, 200.000.-Ft 6sszegben.



3.00 FELUJITAS, POTLASI TERV

3.10  Rendkiviili helyzetekbdl adédé azonnali feladatokra (Havaria) évente a
bérleti dij 5%-a kertil elkiilonitésre, 200.000.-Ft 6sszegben.

3.20 Graviticios, elhasznalédott csatornak atépitése HBCS cserékkel
DN200 és DN300 KG PVC csivekkel, HBCs esetén DN150 csével.
Eléiranyzat a ciklusra 6sszesen 24.000 fin
Becsiilt épitési koltség 24.000 fm x 30.000.- Ft/fm = 720.000.000.- Ft+AFA,
12 épitési iitemre bontva.
A tevékenység vizjogi létesitési engedély koteles.

3.30  Gravitdcids gerincesatorna szakasz épitése a Szilasmenti fogyijts
felujitasaként 1000 fm D 400 KGPVC c¢s6 alkalmazasaval.
Becsillt épitési kéltség 1000 fm x 45.000.- Ft/fm=45.000.000.- Ft+AFA
Szolgalmi jog kartalanitas: 2.000.000.- Ft
A tevékenység vizjogi engedély kételes.

3.40 Vég- és kizhensé atemeldk gépészeti felnjitdsa:
Az atemelGk jelenleg iizemképes éllapotban  vannak, azonban az
elkovetkezendd 15 évben valamennyi akna részleges épitészet, gépészeti, és
elektromos és feltjitasa szitkséges a GFT  szerinti {itemezésse).
Meghibasodott, eloregedett csdvek €s szerelvények, akna tartozékok cseréjét
titemeztiik rozsdamentes anyagok és csévek alkalmazisaval.
Becsiilt koltségek: A2 dtemeld  20.000.000.- Ft + AFA
Ad gtemelé  5.000.000.- Ft + AFA
AS dtemelé  3.000.000.- Ft + AFA
A6 dtemeld  3.000.000.- Ft + AFA
Koltség tartalom:
Elhasznalddott csGvek €s szerelvények kiszerelése
Uj csovek és szerelvények beszerelése
Elektromos szerelvények kiszerelése
Uj elektromos szerelvények beszerelése
Megkeriil lizem biztositdsa
A munka nem terv és engedély koteles.

3.50 Vég- és kdzbenso atemelok épitészeti felajitdasa:
az atemelok jelenleg {izemképes allapotban vannak, azonban az
elkévetkezendé 15 évben valamennyi akna részleges épitészeti, gépészeti, és
elektromos és felujitasa szitkséges a GFT szerinti {itemezéssel. Az eloregedett
betonszerkezetek felljjitasa szitkséges miigyanta bevonattal, vagy milanyag
lemez béleléssel.

Becsiilt koltségek: A2 atemelé 6.000.000.- Ft + AFA (kezeld épiiler)
Ad dtemelt 2.000.000.- Ft + AFA
A5 dtemeld 1.000.000.- Ft + AFA

A6 dtemeld 1.000.000.- Ft + AFA



Koltség tartalom: Elhasznalodott betonfelilletek tisztitasa
Feliilet kellositése
Feltilet burkolasa milanyag bevonattal
A munka nem terv és engedély koteles.

3.60 Telepiilési kdzbensé és végatemeld szivattyiik és frekvencia valtok potlasa:
A szennyvizatemeld szivattyk kopasa folyamatos, ezért  feltjitasuk a GFT-
ben jelzett itemben  szitkséges A 4 db  atemelében 8 db szivattyl
tizemel)

A szivattytk és frekvencia valtok 4tlagos élettartamat 4 évvel vettitk

figyelembe.

Szivattyt beszerzés: 2.000.000.- Fv/db. +AFA
Frekvencia valto dra:  500.000.- Ft/db +AFA
Kélség tartalma:
Szivattyn kiszerelése
Szivattyy beszerzése
Szivattyu beépitése
A munka nem terv és engedély koteles.

3.70  Hazi szennyvizitemelfk elektromos és gépészeti feluijitasa:
A hazi szennyvizatemeldk elektromos és automatika berendezése, valamint
gépészeti  szerelvényezése erbsen elavult. Teljes felujitasuk sziikséges
egységesitett szivattyl tipussal, 60 db hazi dtemel6 esetében.
Becstilt kéliségek:  200.000.- Ft/db

A koltség tartalma: @) szivatty beszerzése
Uy szerelvények beszerzése (elzaro és visszacsapé szelep)
Uj elektromos és automatika kapesolé doboz
1) vezérld berendezés
0j kabelezés
arendszer teljes szerelése
A munka nem terv és engedély kételes.

3.80 A2 atemeld kezel épiilet felajitasa:
A jelenlegi konténer kezel§ épiilet elavult, helyette @j, korszerli hészigetelt

lakokonténer telepitenddé, vagy szilard szerkezetll épitett kezeld éptilet

létesitendé 20m” alapteriilettel.
Becsiilt koltség: 300.000.- Ft/m* x 20 m® = 6.000.000.- Ft+ AFA

A munka hatosagi engedély koteles

A tervezett berubdzdsok, felujitasok és potlasok Osszefoglald tédblazatat a 112 és 113
tdbidzatban mellékletiik.

Budapest, 2015 augusztus hé Balazs Imre Frigyes és Reisz Antal f«}lelé's tervezdk

A
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